

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
 หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง กระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน	ลำดับงาน/โครงการ	คำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี.....	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประมูลราคา	ประกวดราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศประมูลราคา/ประกวดราคา/ (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมีการส่งมอบปี.... (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี..... (ล้านบาท)		เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	
		<b>ครุภัณฑ์การศึกษา</b>																
๑		หุ้บฝึกการฟ้งเสียงในร่างกายเด็ก	๑ ตัว			/				/				ธค ๒๕๕๙		๖๕๐,๐๐๐		ดำเนินการจัดหาแล้วรอใบจัดสรรเงินจากส่วนกลางเพื่อก่อหนี้ผูกพัน
๒		หุ้บฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลพื้นฐานผู้ใหญ่	๖ ตัว			/				/		พย ๒๕๕๙	พย ๒๕๕๙	ธค ๒๕๕๙		๑,๐๒๐,๐๐๐		
๓		หุ้บจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ	๒ ตัว			/				/		พย ๒๕๕๙	พย ๒๕๕๙	ธค ๒๕๕๙		๒๐๐,๐๐๐		
๔		หุ้บระบบกระดูก	๑ ตัว			/				/		พย ๒๕๕๙	พย ๒๕๕๙	ธค ๒๕๕๙		๘๕,๐๐๐		
๕		หุ้บระบบกล้ามเนื้อ	๑ ตัว			/				/		พย ๒๕๕๙	พย ๒๕๕๙	ธค ๒๕๕๙		๖๕๐,๐๐๐		
๖		โมเดลฟัน	๑ ตัว			/				/		พย ๒๕๕๙	พย ๒๕๕๙	ธค ๒๕๕๙		๑๙,๐๐๐		
		<b>รวม</b>														<b>๒,๖๒๙,๐๐๐</b>		
		<b>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</b>																
๗		เตียงผู้ป่วยมือหมุนแบบ ๓ ไกร์	๑๑ ตัว			/				/		พย ๒๕๕๙	พย ๒๕๕๙	ธค ๒๕๕๙		๒๘๖,๐๐๐		
๘		เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ	๒๐ ตัว			/				/		พย ๒๕๕๙	พย ๒๕๕๙	ธค ๒๕๕๙		๑๕๘,๐๐๐		
๙		เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมแปรผลอัตโนมัติ	๑ เครื่อง			/				/		พย ๒๕๕๙	พย ๒๕๕๙	ธค ๒๕๕๙		๑๒๐,๐๐๐		
๑๐		เครื่องทำลายเข็ม	๑ เครื่อง			/				/		พย ๒๕๕๙	พย ๒๕๕๙	ธค ๒๕๕๙		๑๕,๐๐๐		
๑๑		ชุดตรวจหุ้บ ตา คอ จมูก	๑๐ ชุด			/				/		พย ๒๕๕๙	พย ๒๕๕๙	ธค ๒๕๕๙		๑๕๐,๐๐๐		
๑๒		เตียงคลอด	๑ เตียง			/				/		พย ๒๕๕๙	พย ๒๕๕๙	ธค ๒๕๕๙		๙๕,๐๐๐		
๑๓		เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเข็ม	๒๐ ตัว			/				/		พย ๒๕๕๙	พย ๒๕๕๙	ธค ๒๕๕๙		๑๐,๐๐๐		
๑๔		เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิทัล	๔ ตัว			/				/		พย ๒๕๕๙	พย ๒๕๕๙	ธค ๒๕๕๙		๑๖,๘๐๐		
๑๕		เครื่องซ้งน้ำหนักดิจิทัล	๑ ตัว			/				/		พย ๒๕๕๙	พย ๒๕๕๙	ธค ๒๕๕๙		๑,๘๐๐		
		<b>รวม</b>														<b>๘๕๒,๖๐๐</b>		

หมายเลขงาน/ ที่	งาน/ โครงการ	คำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)			วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี.....	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกาศ ราคา/ (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ ปี.... (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี..... (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
		<b>จ้างเหมา</b>															
๑๖		ชุดสร้างสถานการณ์จำลองพร้อมระบบประมวลผลและอุปกรณ์	๑ รายการ			/				/		พย ๒๕๕๙	พย ๒๕๕๙	ธค ๒๕๕๙		๑,๘๐๐,๐๐๐	
๑๗		ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	๑ รายการ			/				/		พย ๒๕๕๙	พย ๒๕๕๙	พย ๒๕๕๙	๕๐๐,๐๐๐		
		<b>รวม</b>													๕๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	
		<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>															
๑๘		เครื่องโปรเจคเตอร์ความสว่าง (ANSI Lumens) ๕๐๐๐	๕ เครื่อง			/				/		พย ๒๕๕๙	ธค ๒๕๕๙	มค ๒๕๖๐	๔๐๐,๐๐๐		
๑๙		Visualizer	๔ เครื่อง			/				/		พย ๒๕๕๙	ธค ๒๕๕๙	มค ๒๕๖๐	๑๐๐,๐๐๐		
๒๐		ระบบเครื่องเสียงหอประชุมศรีตรัง	๑ ระบบ			/				/		พย ๒๕๕๙	ธค ๒๕๕๙	มค ๒๕๖๐	๑๔๐,๐๐๐		
๒๑		กล้องวงจรปิด	๑ ระบบ			/				/		พย ๒๕๕๙	ธค ๒๕๕๙	มค ๒๕๖๐	๑๒๐,๐๐๐		
๒๒		ทีวี LED พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๓ เครื่อง			/				/		พย ๒๕๕๙	ธค ๒๕๕๙	มค ๒๕๖๐	๑๘๐,๐๐๐		
		<b>รวม</b>													๙๔๐,๐๐๐.๐๐		
		<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>															
๒๓		เก้าอี้พนักพิง ปรับระดับได้	๓๐ ตัว			/				/		ธค ๒๕๕๙	มค ๒๕๖๐	กพ ๒๕๖๐	๑๒๐,๐๐๐		
๒๔		เก้าอี้ทำกิจกรรม	๕๐ ตัว			/				/		ธค ๒๕๕๙	มค ๒๕๖๐	กพ ๒๕๖๐		๑๗,๕๐๐	
๒๕		ตู้เก็บอุปกรณ์ดนตรีไทย	๕ ตู้			/				/		ธค ๒๕๕๙	มค ๒๕๖๐	กพ ๒๕๖๐		๕๐,๐๐๐	
๒๖		โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	๑ ชุด			/				/		ธค ๒๕๕๙	มค ๒๕๖๐	กพ ๒๕๖๐		๓๐,๐๐๐	
		<b>รวม</b>													๑๒๐,๐๐๐	๘๗,๕๐๐	

ลำดับ ที่	ประเภท งาน/ โครงการ	คำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)			วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี.....	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา/ (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ ปี.... (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี..... (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
		<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>															
๒๗		เตียงพร้อมพูก	๒๐ ชุด			/						กค ๒๕๖๐	สค ๒๕๖๐	สค ๒๕๖๐		๘๐,๐๐๐	
๒๘		ตู้เสื้อผ้า	๒๐ ชุด			/						กค ๒๕๖๐	สค ๒๕๖๐	สค ๒๕๖๐		๘๐,๐๐๐	
๒๙		โต๊ะพร้อมเก้าอี้	๒๐ ชุด			/						กค ๒๕๖๐	สค ๒๕๖๐	สค ๒๕๖๐		๖๒,๕๐๐	
๓๐		โต๊ะอาหาร	๒๐ ชุด			/						เมย ๒๕๖๐	พค ๒๕๖๐	มิย ๒๕๖๐		๑๔๐,๐๐๐	
		<b>รวม</b>														<b>๓๖๒,๕๐๐</b>	
		<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>															
๓๑		ระบบโครงข่ายระหว่างอาคารและระบบเครือข่ายไร้สาย	๑ ระบบ			/						มิย ๒๕๖๐	กค ๒๕๖๐	สค ๒๕๖๐		๕๐๐,๐๐๐	
		พร้อมติดตั้ง															
๓๒		UPS ชนิด 10k โฟ 3 เฟส	๒ เครื่อง			/						มีค ๒๕๖๐	เมย ๒๕๖๐	เมย ๒๕๖๐		๕๐๐,๐๐๐	
		<b>รวม</b>														<b>๙๐๐,๐๐๐</b>	

ลำดับ งาน/ โครงการ	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ภายใน ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี.....	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวาด ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา/ (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ ปี... (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี..... (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง															
๓๓		ทำสื่อการเรียนและห้องประชุม (อาคาร ๖ ชั้น)	๑ รายการ			/			/			มีย ๒๕๖๐	มีย ๒๕๖๐	สค ๒๕๖๐	๗๘๐,๐๐๐		
		รวม													๗๘๐,๐๐๐		
๓๔		อาคารเรียน เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๕๔๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร	๑ รายการ			/			/						๑๒๗,๑๕๔,๗๐๐	๖,๐๙๕,๓๐๐	เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี งบประมาณ และได้บอกเลิก สัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กย. ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างเชิญกองแบบ ตรวจสอบค่าเสียหายและประเมิน ราคางานก่อสร้าง (ส่วนที่เหลือ)
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น													๑๒๗,๑๕๔,๗๐๐	๖,๐๙๕,๓๐๐	
															๑๓๓,๗๐๖,๓๐๐	๖,๔๕๕,๓๐๐	

ลายมือชื่อ..... ในงม .....ผู้จัดทำ  
 (นางเบญญา คุณรักษ์พงศ์)  
 วิทยากรชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ..... ๑ .....ผู้รับผิดชอบ  
 (นางขวัญตา บุญวาศ)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง