

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ครัง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำปีไตรมาสที่ ๔

ร.ก./โครงการ	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ไม่ไปตามแผน	หมายเหตุ	
			คน/หน่วย	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศลดราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			เงินนอกงบประมาณ (ล้านบาท)
ครุภัณฑ์การศึกษา											
๑		พู่กันจำลองผู้สูงอายุ	๑ ตัว	ตกลงราคา	—	๑๖ พ.ย. ๕๘	๒๙ ธ.ค. ๕๘	๒๑๕,๐๐๐.๐๐		✓	ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
๒		พู่กันจำลองผู้ใหญ่ครึ่งตัว ใส่ท่อช่วยหายใจ	๒ ตัว	ตกลงราคา	—	๖ ต.ค. ๕๘	๒๘ ต.ค. ๕๘	๑๑๖,๐๐๐.๐๐		✓	เบิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๕๘
๓		พู่กันจำลองผู้ใหญ่ครึ่งตัว ใส่ท่อช่วยหายใจที่สามารถถอดหัวใจและหายใจ	๑ ตัว	ตกลงราคา	—	๖ ต.ค. ๕๘	๒๘ ต.ค. ๕๘	๗๒,๐๐๐.๐๐		✓	เบิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๕๘
		รวม						๔๐๓,๐๐๐.๐๐			
ครุภัณฑ์สำนักงาน											
๔		เก้าอี้เหล็กเซอร์	๑๐๐ ตัว	ตกลงราคา	—	๒๘ ก.ค. ๕๙	๒๗ ก.ย. ๕๙	๒๒๕,๐๐๐.๐๐		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๙
๕		ตู้มโหวงเหล็ก	๔ ตัว	ตกลงราคา	—	๑๐ พ.ค. ๕๙	๕ ส.ค. ๕๙	๑๑๗,๐๐๐.๐๐		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๙
๖		ตู้ทำงานพร้อมติดตั้ง	๑ รายการ	ตกลงราคา	—	๑๒ ม.ค. ๕๙	๒๔ ก.พ. ๕๙	๘๘,๒๑๖.๖๐		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๙
		รวม						๔๓๐,๒๑๖.๖๐			
จ้างเหมา											
๗		ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาชีพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	๑ รายการ	—	—	—	—	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		✓	ขอเลื่อนไปจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๘		จัดสร้างสถานการณ์จำลองหรือระบบประมวลผลและอุปกรณ์	๑ รายการ	—	—	—	—	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐		✓	
		รวม						๕๐๐,๐๐๐.๐๐			
ครุภัณฑ์กีฬา											
๙		เครื่องออกกำลังกาย Home Gym ๔ สถานี	๑ อัน	—	—	—	—			๕๐,๐๐๐.๐๐	จัดการจัดหาเนื่องจากอาคารใหม่ยังสร้างไม่เสร็จ
๑๐		เครื่องจิท้อ	๒ อัน	—	—	—	—			๘,๐๐๐.๐๐	
๑๑		ลู่วิ่งไฟฟ้า	๔ อัน	ตกลงราคา	—	๔ ก.ค. ๕๙	๒๘ ก.ค. ๕๙	๑๕๕,๐๐๐.๐๐		✓	
๑๒		ม้าบาส	๑ อัน	ตกลงราคา	—	๔ ก.ค. ๕๙	๒๘ ก.ค. ๕๙	๑๗,๕๐๐.๐๐		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๙
๑๓		จักรยานนั่งปั่น	๓ อัน	ตกลงราคา	—	๔ ก.ค. ๕๙	๒๘ ก.ค. ๕๙	๔๐,๕๐๐.๐๐		✓	
๑๔		จักรยานเอนปั่น	๓ อัน	ตกลงราคา	—	๔ ก.ค. ๕๙	๗ ก.ค. ๕๙	๔,๘๐๐.๐๐		✓	
		รวม						๒๑๖,๘๐๐.๐๐			
สิ่งปลูกสร้าง											
๑๕		รั้วกั้นเขตทางเชื่อมอาคาร (สแตนเลส)	๑ รายการ	สอบราคา	๕ ก.ค. ๕๙	๕ ส.ค. ๕๙	๘ ต.ค. ๕๙	๒๕๕,๐๐๐.๐๐		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาเริ่มวันที่ ๙ ส.ค. ๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ ต.ค. ๕๙
		รวม						๒๕๕,๐๐๐.๐๐			
ครุภัณฑ์โขนวดและเผยแพร่											
๑๖		โปรเจคเตอร์	๒ เครื่อง	ตกลงราคา	—	๒๕ ก.ค. ๕๙	๒๕ ส.ค. ๕๙	๑๘๐,๐๐๐.๐๐		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๙
๑๗		Visualizer	๒ ตัว	ตกลงราคา	—	๒๕ ก.ค. ๕๙	๒๕ ส.ค. ๕๙	๗๐,๐๐๐.๐๐		✓	
๑๘		กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว, ขาดังกล้อง	๑ ชุด	ตกลงราคา	—	๒๕ ก.ค. ๕๙	๒๕ ส.ค. ๕๙	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓	
๑๙		ชุดไม้คัลอย	๔ ชุด	ตกลงราคา	—	๒๕ ก.ค. ๕๙	๒๕ ส.ค. ๕๙	๒๐,๐๐๐.๐๐		✓	
๒๐		เครื่องขยายเสียง ๒๕๐ W	๓ เครื่อง	ตกลงราคา	—	๒๕ ก.ค. ๕๙	๒๕ ส.ค. ๕๙	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓	
		รวม						๓๕๐,๐๐๐.๐๐			

ลำดับ	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ไม่ไปตามแผน	หมายเหตุ	
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวนหน่วย	จัดทําโดย วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			เงินนอกงบประมาณ (ล้านบาท)
๒๑			จ้างเหมาบริการ									
			จ้างเหมาติดตั้งปลวก	๑ รายการ	ตกลงราคา	—	๒๙ ก.พ. ๕๙	๓๐ ก.ย. ๕๙	๖๖,๐๑๐.๐๐		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กย. ๕๙
			รวม						๖๖,๐๑๐.๐๐			
๒๒			ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง									
๒๓			ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๑ หลัง	๑ รายการ	สอบราคา	๔ ร.ค. ๕๘	๒๕ ร.ค. ๕๙	๑๘ พ.ย. ๕๙	๘๕๒,๐๐๐.๐๐		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กค. ๕๙
			งานก่อสร้างอาคารเรียน เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น	๑ หลัง	ประกวดราคา	๒๕ มี.ย. ๕๘	๑๖ ร.ค. ๕๗	๑๗ ร.ค. ๕๘	๑๒๗,๑๕๙,๗๐๐.๐๐	๖,๐๙๕,๓๐๐.๐๐	✓	ส่งเบิกเงินงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ร.ค. ๕๘ และสิ้นสุดสัญญา ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างดำเนินการบอกเลิกสัญญา
			รวม						๑๒๗,๙๙๖,๗๐๐.๐๐	๖,๐๙๕,๓๐๐.๐๐		
			รวมเป็นเงินทั้งหมด						๑๒๗,๙๙๖,๗๐๐.๐๐	๖,๙๖๗,๑๐๐.๐๐		๑,๘๕๘,๐๐๐.๐๐

ลายมือชื่อ *h m r* ผู้ตรวจสอบ
 (นางเบญญา คุณรักษ์พงศ์)
 วิทยากรชำนาญการพิเศษ


ลายมือชื่อ *[Signature]* ผู้รับผิดชอบ
 (นางขวัญดา บุญวาศ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ตั้งแต่วันที่งบประมาณจนถึงสิ้นเดือน 30 กันยายน 2559

ชื่อหน่วยงาน...วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรีัง กรม ...สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง ...สาธารณสุข...

ลำดับที่	แผน		หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน(✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน(✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	วิธีจัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ (ล้านบาท)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	ผลิตบุคลากร การสาธารณสุข	ทุนจ้างสอนผู้สูงอายุ	1 ตัว	ตกลง	-	16 พ.ย. 58	90 วัน	215,000	-	✓		เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559	
2	การสาธารณสุข	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร หอพักนักศึกษาพยาบาล	1 รายการ	สอบราคา	4 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 21 ธ.ค. 2558	25 ธ.ค. 58	135 วัน	842,000	-		✓	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559	

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางเบญญา คุณรักษ์พงศ์)
วิทยากรชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
(นางขวัญตา บุญวาศ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรีัง